

ALCALDÍA DE MANIZALES
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "MANIZALES MÁS OPORTUNIDADES
REPORTE INDICADORES DE PRODUCTO

ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

Frecuencia: MENSUAL. NOTA: en el campo 4, asignar NA (no aplica) a aquellos indicadores cuya meta no se programó para el 2018.

Nombre del Programa	Código del indicador	Nombre del indicador	Resultado del indicador	Fecha de corte para el reporte	Observaciones medición	Adjunta Anexos?
1	2	3	4	5	6	7
	ERU425	Plan de inversión formulado	0	30/04/2018	: Ante la declaratoria de desierta de la convocatoria para la vinculación de un inversionista constructor para el desarrollo inmobiliario de las UE A y B, se programarán mesas técnicas con Infi-Manizales (Fideicomitente) para el ajuste de los aspectos técnicos, jurídicos y financieros.	

ALCALDÍA DE MANIZALES
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "MANIZALES MÁS OPORTUNIDADES
REPORTE INDICADORES DE PRODUCTO

ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES SEGUNDO SEMESTRE DE 2018						
Planeación estratégica del macroproyecto San José	ERU426	Número de viviendas construidas	0	30/04/2018	Se verificaron las obras que se deben acometer para la entrega de los aptos de la UEU 2 (108 aptos). El Comité Fiduciario aprueba la ejecución de estas obras. En ejecución de las obras necesarias para la entrega de los apartamentos de la UEU 2. Fecha prevista de entrega: mayo 16/2018. - Se seleccionó contratista constructor para la terminación de la UEU 3 (264 aptos). Se adjudica la invitación para la interventoría. Contratos en perfeccionamiento. - Se declara el incumplimiento en la ejecución del contrato de la UEU 4 y 5 dado que el contratista no aportó la garantía extendida luego del levantamiento de la suspensión del contrato.	
	ERU427	Suelo habilitado en la zona mixta del macroproyecto San José	0	30/04/2018	Para el mes de Abril no se realizaron adquisiciones por enajenación voluntaria pero se adelantaron los tramites necesarios para el registro de todas sentencias de los procesos de expropiacion que se encuentran pendinetes del tramite.	
	ERU428	Estrategia de Gestión Social en Ejecución	1	30/04/2018	Se han realizado 93 visitas familiares cumpliendo con las actividades propuestas. Se ha realizado el cruce de 204 familias aspirantes a postulaciones, se espera el resultado para validar cuales pueden acceder a subsidio. No se ha solicitado apertura al proceso toda vez que se esta adelantando la identificación de los 212 hogares	