

ALCALDÍA DE MANIZALES
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "MANIZALES MÁS OPORTUNIDADES
REPORTE INDICADORES DE PRODUCTO

ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

Frecuencia: MENSUAL. NOTA: en el campo 4, asignar NA (no aplica) a aquellos indicadores cuya meta no se programó para el 2018.

Nombre del Programa	Código del indicador	Nombre del indicador	Resultado del indicador	Fecha de corte para el reporte	Observaciones medición	Adjunta Anexos?
1	2	3	4	5	6	7
San José	ERU425	Plan de inversión formulado	0	28/02/2018	Nuevamente ante la declaratoria de desierta de la convocatoria para la vinculación de un inversionista constructor para el desarrollo inmobiliario de las UE A y B, se estan ajustando los aspectos técnicos, juridicos y financieros	
	ERU426	Número de viviendas construidas	0	28/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Se verificaron las obras que se deben acometer para la entrega de los aptos de la UEU 2 (108 aptos). El Comité Fiduciario aprueba la ejecución de estas obras cuando el contratista manifieste explícitamente que no lo realizará. - Se seleccionó contratista constructor para la terminación de la UEU 3 (264 aptos). En proceso precontractual la contratación del interventor. - Se reinicia la ejecución de las obras de la UEU 4 y 5 (268 aptos). El Contratista no evidencia avance en la ejecución de actividades. Se inicia proceso de declaratoria de incumplimiento del contrato por el no aporte del amparo de la garantía. 	

ALCALDÍA DE MANIZALES
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "MANIZALES MÁS OPORTUNIDADES
REPORTE INDICADORES DE PRODUCTO

ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES SEGUNDO SEMESTRE DE 2018						
Planeación estratégica del macroproyecto		ERU427	Suelo habilitado en la zona mixta del macroproyecto San José	0	28/02/2018	<p>En el mes de febrero no hubo adquisición de predios, pero se dio inicio al contrato de avalúos del Patrimonio Autónomo Matriz y en la ejecución del mismo se han entregado 12 avalúos con los cuales se procedió a iniciar el proceso de oferta de compra de los predios, y se continuará ejecutando.</p> <p>En cuanto a los procesos de expropiación del Patrimonio Autónomo Matriz en el mes de febrero se llegó a sentencia para 12 predios.</p> <p>Los demás predios del PA matriz faltantes por adquirir se encuentran en estudio de títulos.</p>

ALCALDÍA DE MANIZALES
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "MANIZALES MÁS OPORTUNIDADES
REPORTE INDICADORES DE PRODUCTO

ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES SEGUNDO SEMESTRE DE 2018						
		ERU428	Estrategia de Gestión Social en Ejecución	1	28/02/2018	<p>* Se han realizado 101 visitas familiares cumpliendo con las actividades propuestas. *3 encuentros comunitarios con lideres, veedores, voceros y respresentantes de la comunidad. *</p> <p>7 encuentros comunitarios que promueven habilidades de liderazgo en niños, jovenes, madres y adultos de la comunidad impactada. * Se realizó 1 toma barrial que favorezcan los lazos de empatia con la comunidad impactada. *</p> <p>Se ha realizado el cruce de 88 familias aspirantes a postulaciones, se espera el resultado para validar cuales pueden acceder a subsidio. *</p> <p>No se ha solicitado apertura al proceso toda vez que se esta adelantando la identificación de los 212 hogares</p>